

Lições apreendidas Aplicativo para gerar os números da MegaSena

Preparado por: Alexander David Pereira Felixberger

Douglas Baumhak Ribeiro

César Augusto Ferreira da Silva

Thiago Lopes Moreira

13 de Junho de 2020

Entrega do Aplicativo MegaSorte

As reflexões que o grupo teve referente aos processos como foco os processos. Planejamento, execução e comunicação.

- 1 Escopo;
- 1.1 Houve mudança no que está descrito no planejamento de Escopo ?
 Não tivemos mudanças nesta parte do projeto.
- 1.2 O produto entregue teve atingiu o objetivo do projeto?

Sim, o objetivo do projeto era desenvolver um aplicativo para gerar os números da Mega sena e foi realizado.

- 2 Tempo;
- 2.1 Houve desvio na entrega do projeto?

Não tivemos nenhum atraso na entrega do projeto.

- 3 Pessoas
- 3.1 A quantidade de pessoas no projeto foi o suficiente para a entrega?

Sim, não tivemos problemas com a quantidade de pessoas alocadas para o projeto.

3.2. Houve algum conflito durante a execução do projeto? Não houve.
4 Comunicação
4.1. Houve problema na comunicação durante o projeto?Não existiu problemas com a comunicação, sempre muito assertiva e rápida.
4.2. Os meios de comunicação foram efetivamente utilizados? Estes contribuíram
para uma forma mais eficaz? Sim.
5. Riscos
5.1. O plano de riscos de mostrou útil durante o projeto? Sim.
6. Qualidade
6.1. Os clientes ficaram satisfeitos com o resultado do projeto? Sim.

Autorização

Aprovador por:		
	data:	
Sr.José		